

NIEUWSBRIEF 8 - december 2020 - Brug en stuw Junne

In deze nieuwsbrief:

- Brug: Vergunningen | Afronden ontwerpfasen
- Stuw: Stand van zaken vergunningen



Geachte heer/mevrouw,

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief naderen we de kerstdagen van een veelbewogen jaar. Door de corona-maatregelen liep alles anders dan we vorig jaar hadden kunnen denken. Niet alleen als het gaat om de brug en stuw bij Junne, maar ongetwijfeld ook bij u thuis.

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van de brug en stuw en blikken vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen wensen u met deze nieuwsbrief alvast goede feestdagen!

Brug

Voor de brug sluiten we het jaar af met het afronden van de ontwerpfasen. De omgevingsvergunning is aangevraagd en deze maand worden in afstemming met de klankbordgroep de laatste onderdelen van het ontwerp afgerond.

Omgevingsvergunning en overige vergunningen

Op 24 november zijn door de gemeente Ommen de stukken voor de omgevingsvergunning ingediend bij het Omgevingsloket Omgevingsdienst IJsselland. De behandelende gemeente is gemeente Ommen. Dit is wellicht wat verwarrend: gemeente Ommen vraagt bij gemeente Ommen een vergunning aan. Dit is echter gebruikelijk in Nederland, en is te vergelijken met bijvoorbeeld een particulier die bij een gemeente een vergunning aanvraagt.

Gelijktijdig met de omgevingsvergunning is de watervergunning aangevraagd bij waterschap Vechtstromen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke stappen in de komende weken volgen.

Zoals eerder gecommuniceerd wordt voor de omgevingsvergunning de 'uitgebreide procedure' gevolgd, waarmee ook de nieuwe locatie van de brug wordt vastgelegd. In een 'uitgebreide procedure' wordt de vergunning 2x ter inzage gelegd: 1x als ontwerpbesluit en 1x als definitief besluit. Dat is namelijk gelijk aan de procedure zoals bij een bestemmingsplan wordt gevolgd.

Activiteit	Toelichting	Verwachte doorlooptijd
Indienen vergunningsaanvraag brug, duikerbrug en aansluiten infrastructuur*	Aanvraag is ingediend per 24-11-2020 bij het Omgevingsloket Omgevingsdienst IJsselland	
Beoordeling en opstellen concept ontwerp omgevingsvergunning		ca. 8 weken
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning	Collegebesluit ontwerpbesluit	
Zienswijzen	Het ontwerpbesluit wordt gepubliceert en ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken	6 weken
Beoordeling zienswijzen en opstellen definitief ontwerp		ca. 4 weken
Besluit omgevingsvergunning**	Collegebesluit met definitieve vaststelling omgevingsvergunning.	
Beroep en bezwaar	Na de bekendmaking van het besluit hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen.	6 weken
<i>Reguliere doorlooptijd voor omgevingsvergunning uitgebreide procedure is c. 26 weken.</i>		
* Dit betreft een gecombineerde aanvraag met de watervergunning	Bevoegd gezag voor de watervergunning is het waterschap Vechtstromen	Max 8 weken en vervolgens 6 weken ter inzage
**Gelijktijdig met het Besluit omgevingsvergunning worden: - De te nemen verkeersbesluiten en handhavingprotocol ter vaststelling aangeboden aan het college - Wordt de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen ingediend.		

- De verkeersbesluiten en handhavingprotocol worden gelijktijdig bij het definitief ontwerp omgevingsvergunning door het college behandeld. De eindversies hiervan worden op 15 december voorgelegd aan de klankbordgroep.
- De omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen wordt ook bij het definitief ontwerp omgevingsvergunning behandeld. Om welke bomen dat gaat is nog niet bekend, want die inventarisatie is nog gaande.

Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen zullen de aangevraagde vergunningen behandelen en ter inzage leggen volgens de gebruikelijke routes, zoals publicatie in Ommernieuws en op de websites (van gemeente of waterschap).

Afronden ontwerpfasen

Op dinsdag 15 december vindt de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. De laatste details van het ontwerp worden dan voorgelegd. Na het afronden van het ontwerp worden de tekeningen en bijbehorende stukken op de website van de gemeente geplaatst.

Afhankelijk van het verloop van de vergunningenprocedures wordt een aannemer geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren, wat vanaf mei 2021 mogelijk zou zijn. Op het moment dat meer bekend is over het moment dat de uitvoering start, gaat de gemeente in overleg met omwonenden en de klankbordgroep om hinder door de werkzaamheden waar mogelijk te beperken.

Stuw

Voor de stuw heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de vergunningenprocedures voor de Omgevingsvergunning droogzetvoorziening en projectplan waterwet droogzetvoorziening. Beide procedures zijn nog in behandeling.

Afhankelijk van het verloop van de vergunningenprocedures kan het waterschap in april 2021 (na het hoogwaterseizoen van de Vecht) starten met de bouw van de droogzetvoorziening en de inspectie van de stuw. Voor aanvang van de werkzaamheden stemt het waterschap de 'afwegingscriteria' af met de klankbordgroep. Dit zijn de punten op basis waarvan de varianten renovatie en nieuwbouw van de stuw tegen elkaar worden afgewogen. Zoals het er nu naar uitziet zijn rond de zomer de resultaten van inspectie aan de stuw bekend en zal duidelijk worden of de stuw gerenoveerd wordt, of dat nieuwbouw in beeld komt.

Nog vragen?

Heeft u aan de hand van deze nieuwsbrief specifieke vragen? Neem dan gerust contact op met mij. Ik ben bereikbaar per email op het emailadres wwisselink@avecodbondt.nl en telefonisch op 06-51240597.

Met vriendelijke groet,
Wieke Wisselink

*Omgevingsmanager brug en stuw Junne
Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen*

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden indien uw emailadres bij mij bekend is. Ontvangt u de nieuwsbrief hardcopy maar wilt u deze digitaal ontvangen? Stuur mij een email en u ontvangt de volgende nieuwsbrief digitaal.

Meer informatie over de brug en stuw vind u op de website van gemeente en waterschap:

Brug: www.ommen.nl/brug-junne

Stuw: www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuw-junne