
Voorjaar 2020

Proces brug en stuw bij Junne

9 december 2019

Geslotenverklaring

1998 tot heden

geslotenverklaring voor 

voertuigen waarvan de 

totaalmassa hoger

is dan 3 ton

Noodzaak 

verkeersverbinding

april 2018

voorkeursvariant betreft 

een nieuwe brug en stuw 

op de locatie van de 

bestaande stuw en brug (zie 

omschrijving onderin)  

Ervaring Waterschap 

renovatie de Haandrik

oktober 2018

de ervaring met renovatie 

van stuw de Haandrik in 

Gramsbergen brengt de 

vervanging van stuw Junne 

in een ander daglicht

Uitwerking nieuwe 

varianten

april 2019

de gemeente moet 

onderzoeken welke 

varianten er zijn voor de 

brug indien de stuw 

gerenoveerd wordt

Uitwerking renovatie stuw

22 januari 2019

het waterschap heeft 

besloten te onderzoeken of 

renovatie kan plaatsvinden, 

bij een positieve uitkomst 

wordt direct gestart

Uitwerking brug

4 juni 2019

de nieuwe voorkeursvariant 

dient verder uitgewerkt te 

worden

Vergunningen

1998 – 2017 

vergunningverlening

aan omliggende bedrijven 

voor het gebruik van de 

brug met voertuigen tussen 

de 3 en 15 ton

Afsluiting voor verkeer met 

totaalmassa > 3 ton

2017

door veelvuldig gebruik van 

zwaar verkeer > 15 ton is de 

brug overbelast, 

ontheffingen per direct 

ingetrokken i.v.m gevaar

Afwijzing claims omrijders

27 maart 2018

betreft claimers waarvan de 

ontheffing voor het gebruik 

van de brug was 

ingetrokken

Overleg met LTO en Cumela, 

PB en bewoners, en 

landgoed Junne

9 en 29 mei 2018

instemming met een brug 

geschikt voor zwaar 

bestemmingsverkeer waar 

sluipverkeer geweerd wordt

Raadsbesluit 

voorkeursvariant

28 mei 2018

akkoord op de eerste 

voorkeursvariant, de 

verdere uitwerking hiervan 

en de benodigde 

investeringsophoging

Raadsbesluit 

kredietverstrekking

20 juli 2018

akkoord (voor krediet) om 

verder te gaan met de 

verdere uitwerking van het 

plan voor een brug op de 

bestaande locatie

Onderzoek renovatie stuw

november, december 2019

de renovatie van stuw 

Junne wordt dermate 

kansrijk geacht, wel is 

aanvullend onderzoek 

noodzakelijk

Besluit college om 

verschillende varianten te 

onderzoeken

26 maart 2019

door de renovatie optie bij 

de stuw moet de gemeente 

opnieuw definiëren welke 

locatie voor de brug het 

meest geschikt is

Inloopmiddag

18 april 2019

toelichting op het plan voor 

het onderzoek naar de 

renovatie van de stuw en de 

bovenstroomse variant van 

de brug (voorkeursvariant)

Besluit college om in te 

stemmen met de nieuwe, 

tweede voorkeursvariant

4 juni 2019

akkoord op de nieuwe 

voorkeursvariant (zie 

omschrijving hieronder)

Gezamenlijke onderzoeken

februari 2019 tot heden

onderzoeken naar: flora en fauna, stikstof, maximale waterstanden 

en klepstand, hout, sonderingen, ruimtelijke inpassing, 

verkeersonderzoek om wensen ten aanzien van het gebruik van de 

brug inzichtelijk te krijgen, overleg met Oversticht over de 

monumentale status

Mogelijkheden onderzoek 

stuw 

nu

drie mogelijkheden: 

bouwput,  droogzet-

voorziening met 

funderingsonderzoek 

(boven en) benedenstrooms
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Ee r s t e  v o o r k e u r s v a r i a n t

Bij deze variant wordt de huidige brug en stuw 

op dezelfde locatie vervangen voor een nieuwe 

brug en stuw. De fundering van de stuw zal 

deels dienen als fundering voor de nieuwe 

brug. Gewenst is dat de nieuwe brug een 

rijbaanbreedte krijgt van 5 meter, waarbij de 

wegindeling in de basis een 3,5 m brede weg 

en een 1,5 m breed voetpad is. De maximale 

belasting bedraagt, conform de norm, 60 ton.
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T w e e d e  v o o r k e u r s v a r i a n t
B o v e n s t r o o m s  v a n  d e  s t u w

De brugindeling voor deze variant is hetzelfde 

als de 2018 variant (afmeting, belasting). De 

brug kan bovenstrooms van de stuw worden 

gebouwd. Vanwege de afwezigheid van 

bebouwing is er aan deze zijde meer ruimte 

voor de wegverleggingen dan 

benedenstrooms. Daarnaast komt de weg aan 

de noordzijde verder van de bebouwing te 

liggen, wat gunstig is t.a.v. schade overlast.

DB besluit Waterschap 

onderzoek renovatie stuw 

Junne

22 januari 2019

akkoord om bruikbaarheid 

van ‘methode De Haandrik’ 

te onderzoeken voor 

renovatie van stuw Junne
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Onderzoek renovatie stuw

Start realisatiefase

Raadsbesluit  

geoptimaliseerde 

voorkeursvariant

27 september 2018

akkoord om de 

geoptimaliseerde variant uit 

te werken en krediet-

verstrekking aan te passen

Mogelijkheden brug 

nu

uitwerking van mogelijke 

maatregelen om  

sluipverkeer te weren

1) recreatieve waarde / landschappelijke inpassing (i.s.m. Oversticht); 

2) ecologie, 3) raakvlakken en synergie. 4) integrale 

verkeersveiligheid, 5) juridische procedures en kaders, 

6) verkeersonderzoek

Overleg met belanghebbenden

Betreffende de brug over de 6 aandachtspunten

Betreffende de stuw over de planvorming en uitvoering droogzetvoorziening

Informatiebijeenkomst

9 december

toelichting besluitvorming project tot nu toe. Vervolg:

1) participatie met betrekking tot brug: verkeersbelasting op route

2) te nemen stappen en besluitvorming met betrekking tot de brug 

en stuw

Advies expertteam

Voorjaar 2018

de situatie in Junne is 

beoordeeld door een 

expertteam, uitkomst is 

opstart variantenstudie, 

vetrekpunt: een nieuwe 

brug en een nieuwe stuw

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de 

omgevingsmanager van het project Junne: 

Wieke Wisselink 

Via wwisselink@avecodebondt.nl

voorjaar 2020

GO/NO GO renovatie stuw

Besluit

Uitwerken 6 aandachtspunten waaronder verkeersonderzoek

Collegebesluit

Collegebesluit over 6 aandachtspunten

Uitwerking definitief 

ontwerp brug

Overleg met belanghebbenden


