



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Brug en stuw Junne

NIEUWSBRIEF 23 - maart 2023



Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt de nieuwsbrief over brug en stuw Junne omdat we u graag op de hoogte houden van de stand van zaken. Dit keer is er informatie over de vergunningen van de brug en daarmee een volgende stap in de realisatie van de brug. Voor de stuw wordt net zoals afgelopen jaar een ecologische inventarisatie gedaan. Informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief.

BRUG

Omgevingsvergunning en watervergunning

Op 13 december 2022 is de zitting geweest bij de Rechtbank Zwolle waarbij de omgevingsvergunning en de watervergunning gelijktijdig zijn behandeld. Op 19 januari jl. is de uitspraak gedaan. Voor beide vergunningen zijn de beroepen ongegrond verklaard. Hiermee blijven de verleende vergunningen in stand. Op deze uitspraak was gedurende 6 weken hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Voor zowel de watervergunning als de omgevingsvergunning is hiervan gebruik gemaakt en een hoger beroep ingediend. Dit betekent dat de beide vergunningen behandeld gaan worden door de Raad van State in Den Haag. Een behandeldatum is nog niet bekend.

Opstart realisatie brug

Op basis van de uitspraak van de Rechtbank op de beide vergunningen wil het college van de gemeente Ommen behoedzaam vooruit en verder invulling geven aan de opdracht uit 2018 om een nieuwe brug te gaan maken. In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden enigszins stil gelegen in afwachting van de uitspraak van de Rechtbank. Het ontwerp van de brug is gereed, maar er moeten nog een aantal zaken worden geregeld voordat de brug gebouwd kan worden. Er zal dan ook gestart worden met de verdere projectvoorbereiding, zoals het definitief maken van de contractstukken en het in procedure brengen van de verkeersbesluiten voor de ontheffingsregeling (zodat alleen zwaar lokaal verkeer de brug kan gebruiken). Met de definitieve contractstukken wordt de aanbestedingsprocedure opgestart voor het selecteren van een geschikte aannemer.



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Voorafgaand aan de bouw van de brug moet de locatie geschikt gemaakt worden voor de werkzaamheden. Een deel hiervan, zoals het kappen van bomen, mag niet in het broedseizoen. Aangezien het broedseizoen (volgens de formele regels) start op 15 maart, gaat de gemeente op korte termijn (begin volgende week, de week van 13 maart) alvast enkele bomen en struiken kappen. Dit zullen de exemplaren zijn waarvoor geen vergunning nodig is. Hierbij wordt eerst door een ecooloog gecontroleerd of er geen vogels of andere dieren aanwezig zijn, die beginnen met nestelen in de bomen. Als de ecooloog geen belemmeringen ziet dan zullen daarna de bomen en struiken worden weg gehaald.

De werkzaamheden zullen daarna buiten een tijdje stil liggen, omdat eerst het contract en de aannemer nog geregeld moeten worden. Zodra er (in afstemming met een aannemer) meer zicht is op de bouw van de brug, dan informeren we u daarover via de nieuwsbrief en een informatiebijeenkomst.

Vervolg

We vragen binnenkort de klankbordgroep bij elkaar te komen om hen bij te praten. Daarna zullen we u daarover informeren via een volgende nieuwsbrief.

STUW

Monitoring en regulier onderhoud

Inventarisatie flora en fauna

Net zoals vorig jaar wordt ook dit jaar het ecologisch werkprotocol dat is opgesteld voor de bouw van de droogzetvoorziening voortgezet. In dit document staat beschreven welke maatregelen het waterschap neemt om schade en/of verstoring van flora en fauna te voorkomen die zou kunnen ontstaan door de bouw van de droogzetvoorziening en inspectie van de stuw. Door ook dit jaar te monitoren ontstaat een completer beeld van de aanwezige flora en fauna en de eventuele impact van werkzaamheden. Het is dus goed mogelijk dat u af en toe iemand van Ecogroen ziet rondlopen om de inventarisatie te doen.

Beheer en onderhoud

De stuw wordt jaarlijks geïnspecteerd om te beoordelen of de stuw nog in goede staat is. Voor het deel onder water wordt dit gedaan door een duiker. Deze jaarlijkse inspectie wordt begin maart gedaan. Daarnaast is in de afgelopen weken het gras en de struiken rond de stuw gesnoeid en gemaaid. Ook dit is regulier onderhoud dat ieder jaar wordt gedaan.

Stand van zaken omgevingsvergunning en projectplan waterwet droogzetvoorziening

Het projectplan waterwet voor de bouw van de permanente droogzetvoorziening is op 7 juli 2020 door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld. De ingediende beroepen op het projectplan zijn door de rechtbank ongegrond en voor een aantal eisers niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingediend bij de Raad van State en dat is op 8 april 2022 behandeld. De hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel voor het projectplan Junne zijn door de Raad van State niet-ontvankelijk, dan wel ongegrond verklaard.



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Een ander besluit dat nodig is voor de bouw van de droogzetvoorziening is de omgevingsvergunning. Deze is op 23 oktober 2020 door gemeente Ommen aan het waterschap verleend. Na bezwaar en beroep tegen de omgevingsvergunning, heeft de rechtbank op 21 december 2021 de omgevingsvergunning in stand gelaten. Tegen de uitspraken van 21 december 2021 kon tot en met 1 februari 2022 beroep worden ingesteld. Hiervan is gebruik gemaakt, waarmee de vergunning behandeld wordt door de Raad van State. Een behandeldatum is nog niet bekend.

Nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief specifieke vragen? Neem dan contact op met mij. Ik ben bereikbaar per email op het emailadres wwisselink@avecodebondt.nl en telefonisch op 06-51240597.

Met vriendelijke groet,
Wieke Wisselink

*Omgevingsmanager brug en stuw Junne
Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen*

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden indien uw emailadres bij mij bekend is. Ontvangt u de nieuwsbrief hardcopy maar wilt u deze digitaal ontvangen? Stuur mij een email en u ontvangt de volgende nieuwsbrief digitaal. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dit per aan mij laten weten.

*Meer informatie over de brug en stuw vind u op de websites van gemeente en waterschap:
Brug: www.ommen.nl/brug-junne
Stuw: www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuw-junne*