




Kindplein Oost

*Spiegel op het proces en advies:
'Een stap terug en drie stappen versnellen'*



CBS
DE KARDOEN

Gemeente  Ommen



11 januari 2023

Peter Struik / Igor Grevers



Opgaven
gestuurd
werken**

PARTNERS+PRÖPPER
DENKERS EN DOENERS VOOR DE PUBLIEKE ZAAK


Agenda:

1. Opening / mededelingen vooraf
2. Bespreken actiepunten 14 december en vaststellen notulen;
3. Organisatie van het Proces: rol en taakverdeling;
 - a) Toelichting en klokken gelijk zetten;
 - b) Voltooien participatieschema;
4. Afronden opzet beoordelingscriteria / maatstaven;
 - a) Werkronde aanvullen gezamenlijk overzichten;
 - b) Wat is ieders top 5 beoordelingscriteria?
5. Actualisatie doorkijk vervolg (processchema)
6. Plannen vervolgspraken januari (controle voorgestelde data)
7. Wvttk

Gemeenteraad College B&W

- Stuurgroep:**
- Beoordelen en vaststellen stukken projectgroep;
 - Stuurgroep adviseert het College tav het project KPO;
 - Voorbereiding tbv besluitvorming College
 - Op onderdelen een eigen bestuurlijke afweging en en besluitvorming tbv onderwijs en kdv

- Projectgroep:**
- Invulling en uitwerking aan opgesomde thema's;
 - Adviseert de stuurgroep tbv voorbereidende besluitvorming;
 - Gebruikers PG tbv uitwerking KPO
 - Ambtelijke PG tbv beleidsmatige toetsing en uitwerking inrichting omgeving
 - Gebruikers hebben afstemming met achterban MR, ouders, etc...



- Gemeenteraad:**
- Beslissingsbevoegdheid publieke taak;
 - Heeft budgetrecht;
 - Speelpunten KPO besluitvorming locatie en projectvoorstel en financiën;
- College :**
- Bestuur en treft voorbereiding besluitvorming gemeenteraad;
 - Uitvoeren besluitvorming gemeenteraad

- Klankbordgroep:**
- Adviesrol ten aanzien van een goede inpassing in de leefomgeving;
 - Primair adviserend richting projectgroep en op onderdelen voorbereidende besluitvorming richting stuurgroep en bestuurlijke keuzevraagstukken ook richting gemeenteraad

*Ontwikkeling plangebied
Procedure wijziging
bestemmingsplan
Parkeren
Verkeer, routing
Sociale veiligheid*

*Visie
Samenwerking/multifunctionaliteit
Programma van eisen
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp
Inkoop inrichting
Facilitair/inrichtingsbudget*

*Positionering eigendom
Beheerorganisatie
Facilitair beheermodel
Huur- en gebruikers-
overeenkomsten*

Werkronde 1 & 2:

Werkronde 1

- Verdelen in 3 gemixte groepen;
- Korte individuele inventarisatie van mogelijkheden (10 minuten)
- Terugkoppelen en bediscussieer met elkaar de resultaten voor beide tabellen (25 minuten)
- Plenaire terugkoppeling 3 groepen (20 minuten)

Werkronde 2

- Bespreken taken en rollen
- Aanvullen participatieschema klankbordgroep (15 minuten)
- Plenaire terugkoppeling suggesties(10 minuten)

Doorkijk vervolg:

Overleggen:

- Werkbijeenkomst 2 – 11 januari? : procesorganisatie en afronden locatiecriteria en maatstave;n
Werkbijeenkomst 3 – 18 januari : scenarioverkenning PvE beide locaties incl. verkeer;
- Werkbijeenkomst 4 – 1 februari : definiëren voorkeurscenario per locatie incl. verkeer;
- Werkbijeenkomst 5 – wk 13 februari : terugkoppelen score locatiecriteria (in aanwezigheid SG)?