


Fase 1




Periode: medio april – begin mei 2026

- Plaatsen tijdelijke huisvesting
- Verbreden tijdelijke in- en uitrit tussen sportzaal de Slaghen en cafetaria Any Tyme.
- Verbreden bochten i.v.m. toegankelijkheid vuilnisauto.

 In gebruik  Tijdelijke huisvesting  Opstelplaats vuilcontainers

 Tijdelijke aanpassing infra

Fase 2



Periode: begin mei 2026 – eind april 2027

- Positie bouwkeet aannemer
- Het parkeerterrein bij sportzaal De Slagen blijft tijdens de uitvoeringsfase in gebruik, totdat de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen start.
- In – en uitrit bouwverkeer naar bouwterrein.



Nieuwbouw



In gebruik



Tijdelijke huisvesting

----- Afzetting bouwplaats door aannemer




Werkterrein/bouwplaats

4-5-20 Opstelplaats vuilcontainers



Hoofentrees bestaande gebouwen

Fase 2a



Nieuwbouw
 In gebruik
 Tijdelijke huisvesting

Afscherming bouwplaats door aannemer
 Uitvoering terreininrichting

4-5-20 Opstelplaats vuilcontainers
 Hoofentrees bestaande gebouwen


Periode: eind februari – eind april 2027

- Afbouwfase nieuwbouw KPO
- Aanleg deel speelterrein rond de nieuwbouw en nutsvoorzieningen.
- Nadat de terreinaannemer bekend is, zal een detailplanning worden opgesteld.

Fase 3

Periode mei – jul 2027

- Verbouw en verduurzaming OBS Het Palet
- Aanleg nieuwe ontsluiting bewoners Alteveerweg.
- Aanleg parkeerplaats in fasen
- Nadat de terreinaannemer bekend is, zal een detailplanning worden opgesteld.



- | | |
|---|--|
|  Deels in gebruik door OBS Het Palet |  Tijdelijke huisvesting |
|  Uitvoering terreininrichting |  Werkterrein/bouwplaats |
|  Verbouw |  Opstelplaats vuilcontainers |

Fase 4

Periode september – oktober 2027

- Verbouw en verduurzaming OBS Het Palet
- Aanleg terreininrichting rondom OBS Het Palet.



In gebruik scholen en kinderopvang



Tijdelijke huisvesting



Uitvoering terreininrichting



Opstelplaats vuilcontainers



Verbouw

Fase 5



Periode oktober – november 2027

- Verbreden Slingerweg.
- Bomen en groenvoorzieningen worden i.v.m. plantseizoen in deze periode aangelegd.

 In gebruik

 Opstelplaats vuilcontainers

 Uitvoering infrawerkzaamheden

Bouwplaatsinrichting

